

# План јавних набавки за 2016. годину

Градска Управа Града Сомбора

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки Градске управе града Сомбора

26.2.2016

Измена број: 404-47/2016-IX

11.8.2016

Измена број: 404-66/2016-IX

5.9.2016

Измена број: 404-85/2016-IX

20.10.2016

Измена број: 404-99/2016-IX

10.11.2016

Измена број: 404-108/2016-IX

21.11.2016

Измена број: 404-111/2016-IX

29.11.2016

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
<b>Укупно</b>		527.113.718				
<b>добра</b>		36.433.666				
1.1.1	Електрична енергија	8749000	отворени поступак	2/2016	3/2016	4/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Поступак завршен 18.04.2016. године						
1.1.2	Набавка полуподземних контејнера за одлагање комуналног отпада	7744000	отворени поступак	2/2016	3/2016	4/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Поступак обустављен - Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, а у фази стручне оцене понуда, Управа за капитална улагања АПВ је дописом број 136-031-6/2016-03-121 од 11.07.2016. године, обавсетила Град Сомбор да су у току активности Ребаланса буџета Управе, те да сагледавањем садашњег стања, као и сагледавањем и креирањем будућих реалних потреба, средства нису обезбеђена те је из тих разлога поступак обустављен.						
1.1.3	Опремање противградне службе - набавка противградних ракета за потребе Града Сомбора	1666667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	4/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Поступак завршен 25.07.2016. године						
1.1.4	Гориво	3624000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	9/2016	12/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.1.5	Рачунари и рачунарска опрема	833333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	4/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Завршено 11.08.2016. године						
1.1.6	Канцеларијски материјал	2000000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2016	9/2016	9/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						

1.1.7	Тонери и рибони	2384000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2016	11/2016	11/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.1.8	Набавка возила	3666666	поступак јавне набавке мале вредности	6/2016	7/2016	8/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Завршено 06.07.2016. године						
1.1.9	Репрезентација	2166000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	10/2016	12/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.1.10	Поклони	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	9/2016	12/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.1.11	Набавка опреме неопходне за постављање електро-енергетског напајања	2600000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2016	12/2016	12/2016
<b>Измена број: 404-111/2016-IX; усвојена: 29.11.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење:						
<b>услуге</b>		64.433.667				
1.2.1	Персонална асистенција	4800000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	4/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Завршено 15.04.2016. године						
1.2.2	Контрола плодности пољопривредног земљишта	3000000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2016	9/2016	12/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.2.3	Мониторинг параметара животне средине на територији града Сомбора	1666666,67	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	4/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Завршено 25.04.2016. године						
1.2.4	Осигурање зграда, возила, радника, здравствено осигурање, осигурање остале опреме и одговорности према трећим лицима	1610000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	4/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Завршено 12.04.2016. године						
1.2.5	Услуге информисања јавности, радио и ТВ преноси	1458000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	4/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Завршено 20.06.2016. године						
1.2.6	Опремање противградне службе - накнада за рад	2916666,67	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	5/2016	5/2016

1.2.7	Израда Пројектне документације у вези безбедности саобраћаја	1083333,33	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.2.8	Угоститељске услуге	1749000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	10/2016	11/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.2.9	Одржавање објеката	8500000	отворени поступак	2/2016	3/2016	4/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Завршено 30.05.2016. године						
1.2.10	Пример пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева	7500000	отворени поступак	4/2016	5/2016	6/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Завршено 02.08.2016. године						
1.2.11	Услуге пољочуварске службе	20833333,34	отворени поступак	10/2016	11/2016	12/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.2.12	Услуге обезбеђења објекта	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2016	11/2016	12/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење: Завршено 25.04.2016. године						
1.2.13	Елаборат о постојању економске оправданости за одређивање проширења подручја Слободне зоне Апатин	1400000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	10/2016	11/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - нова јавна набавка						
1.2.14	Сузбијање амброзије хемијским путем на територији Града Сомбора	4166666,67	поступак јавне набавке мале вредности	8/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Нова јавна набавка						
1.2.15	Усклађивање и допуна постојеће пројектно техничке документације са Законом за изградњу водоводне мреже у Дорослову, обликована по партијама	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2016	11/2016	11/2016
<b>Измена број: 404-99/2016-IX; усвојена: 10.11.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење:						
1.2.16	Израда пројектно техничке документације за потребе озакоњења спортске хале "Мостонга", обликована по партијама	750000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2016	11/2016	11/2016
<b>Измена број: 404-99/2016-IX; усвојена: 10.11.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење:						

1.2.17	Главни пројекти уређивања саобраћајне сигнализације у зонама, обликовано по партијама	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2016	12/2016	12/2016
<b>Измена број: 404-108/2016-IX; усвојена: 21.11.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење:						
<b>радови</b>		426.246.386				
1.3.1	Израда отресишта на атарским путевима на подручју града Сомбора	3333333	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	3/2016	3/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Завршено 20.06.2016. године						
1.3.2	Санација и појачано одржавање атарског пута Шапоње крак 3	7333333	отворени поступак	3/2016	4/2016	5/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Завршено 26.07.2016. године						
1.3.3	Реконструкција моста Чешка ћуприја	20833333	отворени поступак	3/2016	4/2016	5/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Јавна набавка у току						
1.3.4	Израда подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката везано за животну средину	833333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	4/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Поступак обустављен						
1.3.5	Ревитализација музеја Батинске битке	5999997,6	отворени поступак	8/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.3.6	Текуће одржавање - молерски радови и материјал	1050000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.3.7	Текуће одржавање - паркетарски радови у канцеларијама и лакирање паркета у службеном центру	916666,67	поступак јавне набавке мале вредности	8/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка						
1.3.8	Текуће одржавање - столарски радови и материјал	1666666,67	поступак јавне набавке мале вредности	8/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Завршено 07.06.2016. године						

1.3.9	Изградња школског полигона за обуку ризичних учесника у саобраћају	9166667	отворени поступак	8/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Измена датума за спровођење поступка <b>Измена број: 404-66/2016-IX; усвојена: 5.9.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Исправка процењене вредности јавне набавке						
1.3.10	Санација и појачано одржавање атарског пута Сретићев салаш, Станишић	833333,33	поступак јавне набавке мале вредности	8/2016	8/2016	9/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Нова јавна набавка						
1.3.11	Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева	8333333	отворени поступак	8/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Нова јавна набавка						
1.3.12	Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње у Кљајићеву	9899000	отворени поступак	8/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Измена услед усвајања ребаланса буџета Града Сомбора - Нова јавна набавка						
1.3.13	Изградња канализације отпадних вода блок 45 и 23	327000848	отворени поступак	9/2016	10/2016	11/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Нова јавна набавка						
1.3.14	Замена филтера на водоводу у Бездану	5230752	отворени поступак	8/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Измена услед усвојеног ребаланса буџета Града Сомбора - Нова јавна набавка						
1.3.15	Изградња котларнице у прихватном центру "Шикара"	2585587	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	9/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-66/2016-IX; усвојена: 5.9.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење:						
1.3.16	Партерно уређење комплекса за привремени смештај миграната у прихватном центру "Шикара"	2677250	поступак јавне набавке мале вредности	10/2016	10/2016	10/2016
<b>Измена број: 404-85/2016-IX; усвојена: 20.10.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Набавка се спроводи ради збрињавања миграната у прихватни центар						
1.3.17	Набавка радова на санацији ОШ "Никола Вукичевић" у Сомбору	19652950	отворени поступак	10/2016	11/2016	12/2016
<b>Измена број: 404-85/2016-IX; усвојена: 20.10.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: Набавка се спроводи ради санације ОШ "Никола Вукичевић" у Сомбору а на основу одоврених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима, у складу са Пројектом.						

1.3.18	Радови на санирању и уређењу неактивних гробаља путем јавних радова	4900000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2016	11/2016	11/2016
Измена број: 404-99/2016-IX; усвојена: 10.11.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016; поступак: ДОДАТ Образложење:						

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

**Измена број: 404-47/2016-IX; усвојена: 11.8.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016**

Измена се врши услед доношења Одлуке о Првом ребалансу одлуке о буџету Града Сомбора за 2016. годину

**Измена број: 404-66/2016-IX; усвојена: 5.9.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016**

Измена се врши услед непланираног додавања набавке мале вредности. Јавна набавка се спроводи ради збрињавања азиланата у прихватни центар.

**Измена број: 404-85/2016-IX; усвојена: 20.10.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016**

У складу са чланом 51. Закон о јавним набавкама ( Сл.Гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а услед планирања нових јавних набавки доноси се Трећа измена и допуна плана јавних набавки за 2016. годину

**Измена број: 404-99/2016-IX; усвојена: 10.11.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016**

У складу са чланом 51. Закон о јавним набавкама ( Сл.Гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а услед планирања нових јавних набавки, врши се четврта измена и допуна плана јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2016. годину

**Измена број: 404-108/2016-IX; усвојена: 21.11.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016**

Измена плана се врши услед планирања нових јавних набавки

**Измена број: 404-111/2016-IX; усвојена: 29.11.2016; план: План јавних набавки Градске управе града Сомбора од 26.2.2016**

Измена плана се врши услед додавања нове јавне набавке

**Место и датум:**

\_\_\_\_\_

М.П.

**Овлашћено лице:**

\_\_\_\_\_

Хелена Роксандић Мусулин

**Одговорно лице:**

-----

Славица Сузић